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1 UVOD 
1.1 Predstavitev problema 
Stavbna dediščina je pomemben element grajenega okolja [1]. V kolikor je opredeljena tudi 
njena namembnost, ima tudi ekonomski potencial. V Sloveniji se nahaja veliko število stavb 
in območij, ki imajo status kulturne dediščine, ki spodbujajo, če so primerno ohranjeni, 
turistično dejavnost v lokalnem okolju. Objekte, ki imajo status kulturnega spomenika, in 
njihovo okolico moramo vzdrževati in prenavljati skladno z relevantno zakonodajo. 
Diplomska naloga zato obravnava postopek prenove skupine objektov, ki se nahajajo v 
grajskem kompleksu v Logatcu. 
Obravnavani grajski kompleks je v virih prvič omenjen v 16. Stoletju [2]. Obsega območje 
okrog gradu, na katerem stojijo objekti, ki so bili tekom zgodovine funkcionalno povezani z 
njim na tak ali drugačen način. Območje obsega 17.900 m², od tega 11.400 m² obsegajo 
raščene zelene površine Grajskega parka, katerega na jugozahodni strani zaokroža potok 
Logaščica. V parku se poleg zelenja in visokoraslih dreves nahajajo še otroško igrišče, 
igrišče za nogomet, balinišče, košarkarsko igrišče in dvoje igrišč za odbojko na mivki. 
Dominanten kompleks v omenjenem območju predstavlja grad, ki je nastal iz skromne 
uradne hiše, katero so v 17. stoletju prezidali v renesančni dvorec s klinasto zaključenimi 
stolpi na vogalih. Na območju je poleg grajske stavbe stalo večje nadstropno gospodarsko 
poslopje, z nekdanjim konjskim hlevom v pritličju. Na tem mestu se danes nahaja 
makadamsko parkirišče. Ostali objekti so precej kasnejšega nastanka. Okrog leta 1960 je 
nastala manjša hala namenjena kovinarski in mizarski delavnici, za potrebe takratnega 
vzgojnega zavoda. Za gradom je bilo nekoč urejeno teniško igrišče. Za potrebe takratnega 
teniškega kluba je bil zraven zgrajen pritličen objekt, v katerem so se nahajali prostori kluba 
in garderobe. Danes se v objektu nahaja kavarna Grajski park Vitez.  
Kasneje zgrajena objekta, hala namenjena kovinarski in mizarski delavnici ter objekt 
teniškega kluba, sta po območju locirana neurejeno in v obravnavanem prostoru ne 
prinašata dodatne kakovosti. Čeprav sta spoznana za motečo gradnjo, jih lokalna skupnost 
ohranja, saj trenutna obstoječa športno-rekreacijska ureditev v parku ustvarja veliko 
družbeno vrednost. V park prinašajo dogajanje in raznovrstne prireditve, povezane s športom 
in kulturo. Za rekreacijo je v Logatcu težko najti bolj idealne pogoje, kot je Grajski park, kjer 
so vsa igrišča na enem mestu in imajo tako bistveno večji potencial dogajanja.  
Leta 2007 je Občinski svet občine Logatec sprejel odlok o razglasitvi gradu Logatec za 
kulturni spomenik lokalnega pomena [3]. Kulturna dediščina so dobrine podedovane iz 
preteklosti, katere skupnost opredeli kot odsev in izraz svojih vrednot, identitet, prepričanj, 
znanj in tradicij. Osnovna funkcija kulturne dediščine je njeno neposredno vključevanje v 
prostor in aktivno življenje v njem [4].  
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V diplomski nalogi bomo obravnavali prenovo dela omenjenih nepremičnin in sicer: 
 pritličnega objekta, kateremu se je spremenila namembnost iz prostorov teniškega 
kluba v gostinsko dejavnost, 
 grajskega parka, kateremu se je spremenila namembnost v turistični kamp. 
 
Pritličen objekt, katerega obravnavamo, je v skladu z arhitekturno – konservatorskimi 
smernicami spoznan kot nelegalna in predvsem moteča gradnja [5]. Njegova prenova je 
projektirana po želji naročnikov, da si s pomočjo načrtovanega dobička od gostinske 
dejavnosti pridobijo dodatna sredstva za obnovo Grajskega kompleksa. Prenovljeni objekt je 
tako v projektu začasen in ga bo v skladu s celostno prenovo Grajskega kompleksa potrebno 
odstraniti, skupaj z vsemi ostalimi motečimi objekti. Naročniki so bili na to opozorjeni. V 
skladu s smernicami, ki ščitijo Grajski kompleks kot arhitekturni spomenik, smo prenovo 
omejili izključno na pritličen objekt, saj kakršenkoli nepremišljen poseg lahko ogrozi 
arhitekturno in kulturnozgodovinsko vrednost kompleksa. Na željo naročnikov, ki niso želeli 
pridobivati gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo in spremembo namembnosti, smo izvedli 
prenovo notranjosti in del zunanjosti objekta. S projektom smo posegli v nosilno konstrukcijo 
objekta ter ga ob vzdolžni stranici fasade razširili, z namenom, da bi poenotili vse potrebne 
vhode v objekt in njihove nadstreške. 
Za prenovo grajskega parka in njegove ureditve v kamp, je bilo pridobljeno gradbeno 
dovoljenje.  
1.2 Namen diplomske naloge 
V diplomski nalogi bomo predstavili potek izbranega projekta – prenove grajskega parka, ki 
se začne s pridobivanjem gradbenega dovoljenja, ki naj omogoči spremembo namembnosti. 
Analizirati želimo potek projekta v primerjavi z originalnim planom, predstaviti trenutno stanje 
izvedenih del ter identificirati dela, ki jih je še potrebno realizirati. Dela želimo ovrednotiti tudi 
s stroškovnega vidika pri čemer želimo prikazati razliko med stroški, ki se nanašajo na 
posamezno predlagano rešitev. Omenjen projekt je razdeljen na dva dela. 
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Slika 1: Logaški dvorec s pomožnim objektom (lasten vir) 
 
 
 
Slika 2: Notranjost pomožnega objekta po renovaciji  (lasten vir) 
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2 ZAKONSKE PODLAGE 
2.1 Zakon o graditvi objektov 
Zakon o graditvi objektov [6] ureja pogoje za graditev vseh objektov. Določa bistvene 
zahteve in njihovo izpolnjevanje glede lastnosti objektov ter predpisuje način in pogoje za 
opravljanje dejavnosti, ki so v zvezi z graditvijo objektov. Graditev objekta obsega 
projektiranje, gradnjo in vzdrževanje. Zakon določa, da se lahko gradnja novega objekta, 
rekonstrukcija objekta in odstranitev objekta začne na podlagi pravnomočnega gradbenega 
dovoljenja. Kadar gre za spremembo namembnosti objekta, se z deli prav tako lahko prične 
na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. V obravnavanem primeru gradbenega 
dovoljenja za pritličen objekt nismo pridobivali, pa čeprav zajema projekt rekonstrukcijo in 
spremembo namembnosti iz pomožnih teniških prostorov v gostinski lokal. Razlog za 
tovrstno odločitev izhaja iz dejstva, da je objekt spoznan za neskladno gradnjo in je zanj 
predvidena odstranitev. Gradbeno dovoljenje za kamp je bilo izdelano in izdano v skladu z 
vsemi zakonskimi predpisi.   
9. člen zakona opredeljuje gradbene predpise, kjer so določene tehnične značilnosti, katere 
morajo objekti izpolnjevati. Med njimi se nahajajo sledeče bistvene zahteve:  
 mehanska odpornost in stabilnost,  
 varnost pred požarom,  
 higienska in zdravstvena zaščita in zaščita okolice,  
 varnost pri uporabi,  
 zaščita pred hrupom in varčevanje z energijo in ohranjanje toplote, 
 okoljska primernost.  
 
Kljub temu, da za pritličen objekt, ki ga v nalogi obravnavamo, gradbeno dovoljenje ni bilo 
potrebno, smo projekt izdelali v skladu z navodili in vse zgoraj omenjene zahteve izpolnili.  
Projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja moramo izdelati na podlagi 
projektnih pogojev in soglasij. Projektni pogoji so določeni z zakonom ali predpisom in 
temeljijo na podlagi izvedbenega prostorskega akta. Izda jih pristojni soglasodajalec in sicer 
iz področja gospodarske javne infrastrukture (komunalna, prometna, energetska, 
telekomunikacijska…) ter s področja območij varovanj in omejitev (varstvo kulturne 
dediščine, varstvo okolja, varstvo voda…). Glede na to, da je projekt obnove pritličnega 
objekta začasen, da objekt ni kulturno zaščiten in da je bil objekt že priključen na vso 
potrebno komunalno infrastrukturo, projektnih pogojev in soglasij ni bilo potrebno pridobivati. 
Nasprotno smo v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev kampa morali 
pridobiti vsa potrebna soglasja in sicer od osmih soglasodajalcev. V obravnavanem primeru 
so nastopali naslednji soglasodajalci: 
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 Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS Območne enote Ljubljana, 
 Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, 
 Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, 
 Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za vodno območje Save, Sektor za varstvo 
narave, Urad za okolje, 
 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, 
 Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, 
 Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana, 
 Elektro Ljubljana d.d., PE Elektro Ljubljana okolica. 
 
Omenjeni zakon predpisuje tudi pogoje za začetek izvajanja del. Na pritličnem objektu so se 
dela pričela takoj po tem, ko smo uskladili vse želje naročnika in izbrali najbolj optimalno 
predlagano rešitev. V parku se je začela ureditev kampa po pridobitvi gradbenega 
dovoljenja. Dela na tem območju niso bila v celoti izvedena, tako da nekaj del še čaka na 
realizacijo.   
2.2 Zakon o prostorskem načrtovanju 
Zakon o prostorskem načrtovanju [7] ureja prostorsko načrtovanje kot del urejanja prostora, 
tako da določa vrste prostorskih aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja ter postopke 
za njihovo pripravo in sprejem. Ureja tudi opremljanje stavbnih zemljišč ter vzpostavitev in 
delovanje prostorskega informacijskega sistema. Cilj prostorskega načrtovanja je omogočati 
skladen prostorski razvoj z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z 
javnimi koristmi na področjih varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva 
naravnih virov, obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.  
Posege v prostor, katere smo izvedli smo načrtovali tako, da se z njimi omogoča: 
 trajnostni razvoj v prostoru, 
 kakovostne bivalne razmere, 
 prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev različnih dejavnosti v 
prostoru, 
 prenovo obstoječega, ki ima prednost pred graditvijo novega, 
 ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora, 
 varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave, 
 celostno ohranjanje kulturne dediščine, 
 zagotavljanje zdravja prebivalstva in 
 funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop do objektov in njihova uporaba 
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skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju [7]. 
9. člen obravnavanega zakona določa, da morata  država in občina s prostorskim 
načrtovanjem omogočiti kakovostno okolje s takšno rabo prostora, ki ob upoštevanju 
dolgoročnega varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin in 
drugih virov ter celostnega ohranjanja kulturne dediščine omogoča zadovoljevanje potreb 
sedanje generacije in ne ogroža zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij.  
Pri prostorskem načrtovanju se prostorske ureditve in posegi usmerjajo in načrtujejo tako, 
da se pri tem ohranjajo in prenavljajo območja in objekti obstoječe kulturne dediščine, še 
posebej naselbinske dediščine. Prenova urbanih in drugih območij ter upoštevanje vrednot 
in razvojnih potencialov dediščine pri pripravi prostorskih aktov sta ključna inštrumenta 
celostnega ohranjanja kulturne dediščine.  
Skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju [7] je Občina Logatec sprejela lokacijski 
načrt [8] v katerem opredeli območje urejanja, ki se morfološko deli na tri enote: 
 območje gradu in okolice s pripadajočimi zgradbami 
 območje cerkve, župnišča in ožje okolice cerkvenega trga 
 območje zadružnega doma in ožje okolice avtobusnega postajališča. 
 
Skladno z omenjenim načrtom so na območju urejanja, ki zajema tudi Grajski park, 
dovoljena investicijsko-vzdrževalna dela, rekonstrukcije, rušitve in nadomestne gradnje, 
spremembe namembnosti in novogradnje.  
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Slika 3: OLN, Staro jedro Gorenji Logatec (OLN, Površine podrobnejše namenske rabe) 
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2.3 Zakon o varstvu kulturne dediščine 
Zakon o varstvu kulturne dediščine [9] določa načine varstva kulturne dediščine ter 
pristojnosti pri njenem varstvu z namenom omogočiti celostno ohranjanje dediščine.  
Zakon določa dediščino kot dobrine, podedovane iz preteklosti, ki jih državljanke in državljani 
Republike Slovenije opredeljujejo kot odsev in izraz svojih vrednot, identitet, verskih in drugih 
prepričanj, znanj in tradicij. Dediščina vključuje vidike okolja, ki izhajajo iz medsebojnega 
vplivanja med ljudmi in prostorom skozi čas. 
Dediščina se deli na materialno in živo dediščino. Materialno dediščino sestavljata premična 
in nepremična dediščina. Ohranjanje dediščine se uresničuje v razvojnem načrtovanju in 
ukrepih države, pokrajin in občin tako, da dediščino ob spoštovanju njene posebne narave in 
družbenega pomena vključujejo v trajnostni razvoj.  
Nepremična dediščina se vpiše v register kot posamezna nepremičnina ali kot območje 
nepremičnine. V našem primeru je bil 6.9.2007 sprejet Odlok o razglasitvi gradu Logatec za 
kulturni spomenik lokalnega pomena. V njem je navedeno, da ima enota zaradi kulturnih, 
zgodovinskih, umetnostno-arhitekturnih, arheoloških in krajinskih lastnosti poseben pomen 
za občino Logatec.  
V 4. členu obravnavanega zakona je navedeno, da varstveni režim velja za grad in dvorišče 
s parkom. Za ostale objekte, tudi obravnavani pritlični objekt, pa režim določa odstranitev in 
možnost nadomestne gradnje, pri čemer mora biti novogradnja v gabaritih in oblikovanju 
podrejena večjemu gospodarskemu nadstropnemu objektu, katerega so že odstranili.  
28. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine [9] določa, da je potrebno pridobiti 
kulturnovarstveno soglasje za posege v spomenik, posege v vplivno območje spomenika, 
posege v varstvena območja dediščine, posege v registrirano nepremično dediščino ali v 
enoto urejanja prostora in za raziskavo dediščine. V skladu s tem členom smo sledili 
kulturnovarstvenim smernicam ter rekonstrukcijo pomožnega objekta omejili zgolj na objekt, 
za ureditev grajskega parka v kamp pa pridobili kulturnovarstveno soglasje.  
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3 PREDSTAVITEV OBRAVNAVANIH NEPREMIČNIN 
3.1 Pritličen objekt 
3.1.1 Predhodno stanje  
Pritličen objekt, kateremu se je spremenila namembnost iz prostorov teniškega kluba v 
gostinsko dejavnost, natančneje kavarno, stoji na naslovu Tržaška cesta 91a, 1370 Logatec. 
Po podatkih Geodetske uprave Republike Slovenije [10] je bil zgrajen leta 1960, v času, ko je 
bil v gradu nastanjen Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec. V tistem času naj bi služil 
kot prostor za učne delavnice. Omenjeni zavod se je v devetdesetih letih preselil v nove 
prostore. Grad konstrukcijsko ni več ustrezal vsem zahtevam in s tem ogrozil bivanje v njem. 
Pritličen objekt je tako postal prost in ker je ločen od gradu je bil še vedno uporaben. Svoje 
zatočišče je takrat v njem našel teniški klub Logatec in sicer vse do leta 2002. Takrat se je za 
nakup gradu, pripadajočih objektov in okolice odločil gospod Marko Smole, ki je lastnik 
nepremičnin še danes. V pritličen objekt je želel namestiti pridobitno dejavnost, s katero bi 
lahko dobil dodatna sredstva za obnovo gradu. Objekt se nahaja na ravnem terenu, na 
vzhodni strani gradu Logatec.  
 
ARHITEKTURNA ZASNOVA  
Pritličen objekt je podolgovat, tlorisnih dimenzij 20.00 x 8.50 m. Vertikalni gabarit obsega 
pritličje (P) in neizkoriščeno podstrešje (NP). Tlak pritličja je na nadmorski višini 484.25 m, 
višina slemena strehe +5.90 m nad tlakom pritličja. Urejen teren okrog objekta je 0.15 m nižje 
od tlaka pritličja. Streha nad objektom je simetrična dvokapnica z naklonom 25°. Smer 
slemena poteka od  severozahoda do jugovzhoda. Vstop v objekt omogočajo štirje zunanji 
vhodi, ter dvoja balkonska vrata. V notranjosti prostora se nahaja 10 različno velikih 
prostorov. Njihov namen se je skozi čas spreminjal. Med ogledom objekta je bilo možno 
sklepati, da so se pred prenovo v njem nahajale garderobe, pisarna, prostor za druženje, 
kurilnica, sanitarije, skladišče ipd.  
 
MATERIALI IN KONSTRUKCIJA 
Celoten objekt je masivne izvedbe. Temeljen je s pasovnimi temelji 50/50 in 50/80 cm, ki so 
narejeni iz armiranega betona. Na terenu je izvedena betonska plošča, ki je zaščitena s 
hidroizolacijo. Nad hidroizolacijo je izveden plavajoči pod, v obliki cementnega estriha, v 
debelini 5 cm. Zaključni sloj tlakov je izveden iz keramike.  
Nosilni zidovi so narejeni iz opečnih zidakov, debeline 30 cm. Predelne stene so narejene iz 
mavčno-kartonskih plošč, različnih debelin. Nosilni zidovi so na stikih ojačani z armirano 
betonskimi vezmi. Prav tako so vse vertikalne in horizontalne vezi, stebri, nosilci in preklade 
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iz armiranega betona.  
Strop nad pritličjem je armirano betonska plošča debeline 15 cm. Na njo so položene lesene 
pohodne deske, debeline 2 cm. Krovna konstrukcija objekta je lesena, z naklonom 25°. 
Strešniki so opečnati bobrovec. Obtežbo krovne konstrukcije prevzemajo špirovci dimenzij 
12/16, ki slonijo na kapnih legah dimenzij 16/16 cm in slemenski legi 20/20 cm. Špirovci so v 
zgornjem delu med seboj povezani s škarjami dimenzije 2 x 5/15 cm. Fasada objekta je 
obdelana v rumenem ometu, s podstavkom v sivi barvi. Leseni deli objekta so obdelani 
enotno, v rjavi barvi. Stavbno pohištvo je v celoti leseno. 
 
NOTRANJA OPREMA 
Notranjost objekta je bila pred prenovo precej pusta. Večina pohištva je bila v lasti teniškega 
kluba, zato so ga ob selitvi vzeli s sabo. V objektu so ostale le dotrajane pisalne mize in 
nekaj ostalih, neuporabnih kosov pohištva.  Stene so bile popleskane v svetlem ometu, tla 
izvedena iz keramike. Oprema v sanitarnih prostorih je bila lepo ohranjena, vendar se je 
zaradi načrtovane razširitve sanitarij odstranila. Razsvetljava in luči so bile potrebne 
odstranitve in zamenjave. 
 
DOSTOP IN OKOLICA OBJEKTA 
Dostop do objekta je urejen preko cestnega priključka, ki se odcepi od državne ceste z 
oznako 1460 (parcela št. 1866/1) in poteka preko parcel št. 1866/3, *58/2, 297/1, vse k.o. 
Gorenji Logatec [11].  
Okolica celotnega območja je dokaj neurejena. Razlog za to je žled, ki je v začetku leta 2014 
poškodoval velik del dreves v parku. Dovozne površine so trenutno urejene z makadamom. 
Del območja, ki se nahaja na severovzhodu, v neposredni bližini pomožnega objekta je 
zatravljena.  
  
KOMUNALNA OPREMLJENOST 
Z Zakonom o graditvi objektov [6] je predpisana zahtevana komunalna opremljenost 
kateregakoli objekta. Obravnavan objekt je priključen na vse potrebne komunalne priključke: 
 OSKRBA S PITNO VODO: oskrbo s pitno vodo omogoča Komunalno podjetje 
Logatec d.o.o.,  
 ELEKTRIČNA ENERGIJA: oskrbo z električno energijo zagotavlja podjetje Elektro 
Ljubljana d.d.,  
 ODVAJANJE ODPADNE VODE: odvajanje odpadne vode zagotavlja Komunalno 
podjetje Logatec d.o.o.,  
 DOSTOP DO JAVNE CESTE: dostop do objekta omogoča urejen cestni priključek,  
 KOMUNIKACIJE: kabelske vode za potrebe telefonije in interneta zagotavlja 
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Telekom Slovenije d.d.,  
 OGREVANJE OBJEKTA: ogrevanje objekta je izvedeno z zemeljskim plinom, 
katerega distributer je Adriaplin d.o.o.. 
3.1.2 Stanje po prenovi 
S prenovo je obravnavan objekt spremenil namembnost ter se iz prostorov športnega kluba 
spremenil v kavarno, imenovano Grajski park Vitez. Poleg gostinske dejavnosti se v njej 
opravlja tudi sprejem turističnih gostov, ki se trenutno lahko namestijo v kampu. V ta namen 
je v kavarni poleg točilnega pulta locirana tudi recepcija. Poleg vsega naštetega kavarna 
služi tudi kot center kulturnih in športnih dejavnosti. Poleg uporabe zunanjih športnih igrišč 
ponuja še literarne, glasbene in filmske večere, potopisna predavanja, koncerte, športne 
turnirje in ostale dejavnosti, ki predstavljajo velik doprinos svoji okolici.  
 
ARHITEKTURNA ZASNOVA  
Osnovni tlorisni gabarit objekta ostane podolgovat, dimenzij 20.20 x 10.70 m. Na 
jugovzhodni strani smo uredili zunanjo teraso in nad njo izvedli nadstrešek dimenzij 4.50 x 
8.00 m.  Tudi višina objekta se ne spremeni, se pa neizkoriščeno podstrešje na enem delu 
objekta odstrani, tako da pridobimo visok strop, vse do poševnine oziroma slemenske lege. 
Na drugi strani se podstrešje ohrani, izvede se dodatni družabni prostor kavarne ter prostor 
za pisarne. Tlak pritličja ostane na nadmorski višini 484.25 m, prav tako se ne spremenita 
višina slemena strehe in višina urejenega terena okrog objekta. Kljub različnim arhitekturnim 
predlogom se naklon strehe ohrani. Na jugozahodni strani se streha podaljša, tako da  se 
ustvari zunanja veranda, ki skupaj z objektom predstavlja zaključeno funkcionalno celoto. 
Streha nad teraso je ravna enokapnica v blagem naklonu. Višina strehe nad teraso je 3.20 
m. Vstop v objekt omogočata dva zunanja vhoda in balkonska vrata na jugovzhodu objekta. 
Kavarno sestavljajo naslednji prostori: 
 bar, 
 recepcija, 
 strežni prostor, 
 ženske in moške sanitarije, 
 hodnik, 
 niša za snažilko, 
 skladišče,  
 toaleta za zaposlene, 
 toaleta s tušem za potrebe kampa. 
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MATERIALI IN KONSTRUKCIJA 
Objekt ostane masivne izvedbe. Temelji in betonska plošča ostanejo nespremenjeni. 
Hidroizolacija se na določenih mestih sanira, tako da se zagotovi njena brezhibna funkcija. 
Nad hidroizolacijo se položi toplotna izolacija, debeline 5 cm. Nad njo pa še cementni estrih v 
enaki debelini. Zaključni sloj vseh tlakov je po celotnem objektu izveden iz keramike. Na treh 
mestih se nad keramiko nahaja še dvignjen leseni pod, ki je izveden izključno za potrebe 
celostne podobe ambienta. 
Na severovzhodni in severozahodni strani objekta smo odprtine v obodnih stenah zapolnili z 
opečnimi zidaki. Debelina nosilnih zidov je 30 cm. Obodne stene so toplotno izolirane. 
Predelne stene so narejene iz mavčno-kartonskih plošč, debelin od 5 do 15 cm.  
Tlak podstrešja je zvočno izoliran s plavajočimi tlaki debeline 5 cm, ki so izvedeni na 5 cm 
toplotne oziroma zvočne izolacije. Zaključni sloj se izvede iz lesa. Stene in strop se obložijo z 
mavčno kartonskimi ploščami. Ravni del stropa se toplotno izolira.  
Streha nad objektom ostane krita z opečnimi strešniki. Na strešini so nameščeni snegolovi.  
Fasade objekta so obdelane v belem ometu, s podstavkom v sivi barvi. Vidni, leseni deli 
objekta so obdelani enotno v sivkasto oker barvi. 
Nosilna konstrukcija nadstreška (stebri in špirovci) nad teraso je jeklena. Strešna kritina je 
izvedena iz belih polikarbonatnih plošč. Podstavek terase je izveden iz betonske plošče, na 
katero smo položili tikovino.  
 
NOTRANJA OPREMA 
Podana sta bila dva koncepta notranjega oblikovanja. Prvi se je nanašal na viteški čas, drugi 
pa je sledil modernemu stilu sodobnega opremljanja prostorov. Iz teh dveh se je razvila ideja 
o mešanem stilu, ki naj bi nudil udobje sodobnosti s pridihom srednjega veka. Tako so tla 
ostala obstoječa, narejena iz keramike v opečnati barvi. Na določenih delih se dopolnijo z 
lesenim podom. Stene se popleskajo s svetlim ometom, v odtenku peščene barve. Del sten 
se nadgradi z detajli iz naravnega kamna.  
Pohištvo je leseno v kombinaciji s kovino in naravnim kamnom. Točilni pult, ki mora ustrezati 
sanitarnim predpisom je izveden iz rostfrei-ja. Mize za goste so prav tako lesene, v temni 
barvi. Stoli so v kombinaciji lesa in belega usnja.  
Sanitarni prostori so izvedeni v keramiki, celotna sanitarna oprema je znamke Catalano, 
armature pa znamke Hansgrohe. V skladiščnih prostorih se nahajajo lesene police za 
shranjevanje.  
 
DOSTOP IN OKOLICA OBJEKTA 
Dostop do objekta ostane nespremenjen. Okolica se postopno ureja. Uvoz in parkirišče sta 
za enkrat še makadamska. Grajski vrt, ki se nahaja na jugozahodni strani kavarne je 
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zagrajen z robniki in urejen z zelenico in kamnitimi ploščami. Na zelenih površinah kavarne 
je urejen prostor za otroška igrala. V ta namen smo naredili dve betonski plošči, ki služita kot 
podstavek za igrala. Ostala igrala se nahajajo na urejeni zelenici.  
 
 
KOMUNALNA OPREMLJENOST 
Objekt ostaja priključen na vse potrebne komunalne priključke. Ogrevanje smo dodatno 
zagotovili s kaminom na lesne pelete v strežnem prostoru.  
 
 
Slika 4: Pritličen objekt danes (lasten vir) 
 
3.2 Grajski park – kamp 
3.2.1 Predhodno stanje  
Zemljišče, na katerem je predviden poseg, se nahaja na južnem območju grajskega 
kompleksa v Gornjem Logatcu in meri 900 m². Naravna danost predstavlja ravnica, posajena 
z listnatim visokoraslim drevjem. Ob robu območja teče potok Logaščica.  
 
ARHITEKTURNA ZASNOVA  
Oblika parka je prilagojena naravnim danostim. Na jugovzhodni strani je park omejen s 
potokom Logaščica, na jugovzhodni pa s poljskimi njivami. Skozi park vodi urejena, 
makadamska pot. Na začetku parka se nahaja igrišče za košarko, balinišče in dve igrišči za 
odbojko na mivki. Park se nadaljuje z jaso, katera nam na obrobju ponuja naprave za 
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funkcionalno vadbo na prostem. 
 
MATERIALI IN KONSTRUKCIJA 
Večina materialov, ki jih najdemo v parku je naravnih. Izjema je oprema igrišč ter samo 
betonsko košarkarsko igrišče s steno, ki je prav tako izvedena iz armiranega betona.  
 
DOSTOP IN OKOLICA OBJEKTA 
Dostop do objekta je obstoječ, poteka preko istega cestnega priključka, kot ga ima kavarna.  
 
KOMUNALNA OPREMLJENOST 
Poleg urejenega dostopa ima objekt zagotovljeno vodovodno in električno oskrbo. Oskrbo z 
električno energijo zagotavlja Elektro Ljubljana d.d., oskrbo s pitno vodo omogoča 
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.. 
3.2.2 Stanje po prenovi 
Velikost območja namenjenega kampu se ne spremeni. Na jugozahodni strani ostaja omejen 
s potokom Logaščica, na jugovzhodni strani pa se omeji z leseno ograjo. Skozi kamp je 
možen prehod za pešce, po potrebi tudi za kamp prikolice.  
 
ARHITEKTURNA ZASNOVA  
Oblika kampa se ohrani in spoštuje naravne danosti. Vstop v  kamp je urejen z robniki, 
opremljen z razsvetljavo in klopcami. Na južni strani se nahaja prostor za piknike, z lesenim 
paviljonom in  zunanjim žarom. Prostor za kampiranje je urejen v skupni zmogljivosti 16 enot, 
ki so v celoti zatravljene. Primerne so za postavitev avtodomov, šotorov, počitniških prikolic 
in hišic ter osebnih avtomobilov. Sanitarije za potrebe obiskovalcev kampa so urejene v 
kavarni.  
 
MATERIALI IN KONSTRUKCIJA 
Pri ureditvi kampa je šlo večinoma za ureditev že obstoječega parka. Očistila in uredila so se 
že obstoječa igrišča. Na novo se je ogradilo odbojkarsko igrišče in sicer z leseno ograjo. Na 
severovzhodni strani je kamp ograjen z leseno ograjo, temelji ograje so izvedeni iz 
armiranega betona. Pri vstopu na kampirne enote je postavljen umivalnik iz kamna.  
 
DOSTOP IN OKOLICA OBJEKTA 
Dostop ostane nespremenjen.  
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KOMUNALNA OPREMLJENOST 
Poleg obstoječe komunalne opreme se uredi še kanalizacija, ki se izvede preko novega 
priključka na že obstoječo kanalizacijo kavarne. Za potrebe odpadkov se uredi skupen plato 
za smetiščne posode, ki je lociran na severnem delu zemljišča. 
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4 PROJEKTI IN DOKUMENTACIJA 
4.1 Projekt za spremembo namembnosti brez pridobivanja gradbenega dovoljenja 
Za pritličen objekt predhodno niso bili izdelani nobeni načrti. Zato je bilo potrebno najprej 
izdelati ustrezne podlage za nadaljnjo arhitekturno načrtovanje, statično presojo objekta, 
popis del in stroškovno ovrednotenje investicije. Izhodišče za celotno nadaljnjo delo je 
posnetek obstoječega stanja objekta. Objekt smo na terenu izmerili, potem pa v programu 
Autocad pripravili načrte obstoječega stanja. Načrti so vsebovali sledeče risbe:  
 tloris temeljev in kanalizacije,  
 tloris pritličja, tloris mansarde,  
 tloris ostrešja,  
 prečni prerez,  
 vzdolžni prerez,  
 fasade oziroma poglede na objekt.  
 
Ob začetnem pregledu stanja objekta projektant ni evidentiral nikakršnih sledi o vlagi ali 
plesni. Nosilna konstrukcija objekta je bila kljub slabemu vzdrževanju dobro ohranjena. 
Nosilne stene niso bile razpokane ali pretirano poškodovane. Strešna konstrukcija ni kazala 
nobenih sledi staranja ali gnitja. Strešna kritina je bila ponekod že kar dotrajana, tako da je 
bil sprejet predlog menjave strešne kritine. Fasada objekta je sicer še vedno zagotavljala 
svojo funkcijo, vendar je bila vizualno dotrajana zaradi staranja in atmosferskih vplivov. Iz 
tega naslova se predvidi obnova fasade.  
Stavbno pohištvo je bilo odlično ohranjeno, vendar smo se odločili za menjavo le tega. 
Razlog za to so bile predvidene številne nove odprtine, za katere bi težko našli enake dizajne 
kot so že obstoječe.  
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Slika 5: Tloris obstoječega stanja (lasten vir) 
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4.1.1 Predlagana rešitev 1 
ARHITEKTURNA ZASNOVA  
Prvi idejni predlog je temeljil na tem, da se tlorisni in višinski gabariti osnovnega objekta 
ohranijo. Osnovni objekt se ob daljši stranici razširi, da bi se lahko oblikovala zunanja 
veranda. Ob krajši stranici, na jugovzhodni strani, se mu pridruži zunanja pokrita terasa.  
Končne tlorisne dimenzije objekta znašajo 10.70 x 20.20 m, s teraso dimenzij 4.00 x 7.50 m. 
Višina slemena strehe se spremeni. Končna višina slemena bo znašala +6.45 m.  
Želja naročnika je bila, da se objekt izkoristi tako v pritličju kot na podstrešju. Iz tega naslova 
je bilo potrebno predvideti vertikalno komunikacijo, ki bo omogočala prehod med nadstropji. 
Strop pritličja se na enem delu objekta odstrani, tako da višina pritličja sega vse do strešne 
konstrukcije – Šparovcev in slemena. Posebno pozornost je bilo potrebno posvetiti stojni 
višini na podstrešju. Nadalje je želel naročnik zamenjati strešno kritino in sicer s kritino 
bobrovec. V tem primeru je bilo potrebno načrtovati nov strešni naklon (40°), tako da smo 
zagotovili ustrezen padec. Posledično je bilo potrebno izvesti novo strešno konstrukcijo nad 
osnovnim objektom. Višina kolenčnega zidu bi se v tem primeru ohranila. Za premostitev 
razdalj in težke kritine je bila za ta primer načrtovana lesena strešna konstrukcija z elementi 
trikotnega vešala.  
Vpad naravne svetlobe v pritličje se predvidi z novimi okenskimi odprtinami, ki so predvidene 
v pritličju, na daljši stranici stavbe. Na krajši stranici, kjer se bo nahajala terasa se predvidi 4 
odprtine za balkonska vrata. Naravno svetlobo v mansardi se zagotovi s strešnimi okni ter na 
vsaki strani pročelja z enim manjšim oknom.  
Glede razporeditve prostorov so bile želje naročnika zelo fleksibilne, izrazil je le zahtevo po 
ohranitvi obstoječe kurilnice. Tako smo poleg kurilnice v objekt umestili še naslednje 
prostore: 
 strežni prostor   [75.70 m²], 
 kurilnica 1   [4.55 m²], 
 kurilnica 2   [5.85 m²], 
 garderobe, tuš in wc [5.80 m²], 
 pisarna   [8.00 m²], 
 skladišče   [18.00 m²], 
 sanitarije za ženske   [4.30 m²], 
 sanitarije za moške   [4.40 m²], 
 hodnik   [9.00 m²], 
 sanitarije za invalide   [6.00 m²], 
 zunanja terasa   [30.00 m²], 
 veranda   [33.40 m²]. 
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Skupna neto površina vseh prostorov znaša 205.00 m². 
 
MATERIALI IN KONSTRUKCIJA 
Potrebna je izvedba nove betonske plošče za potrebe zunanje terase.  Nadstrešek terase je 
v idejnem predlogu zasnovan tako, da je lahkotna lesena konstrukcija pokrita le s tekstilom, 
ki bi ga bilo moč odstranjevati. Fiksna streha bi jemala svetlobo notranjosti, predvsem pa bi 
močna streha podaljšala objekt in s tem rušila stavbna razmerja. Veranda, vzdolž fasade ob 
poti, prevzame vlogo zunanjega družabnega prostora in je prav tako izvedena iz lesa.  
Zidne odprtine se zaprejo z opečnimi zidaki. Celoten objekt se toplotno izolira z mineralno 
volno v debelini 10 cm. Novo nameščeno stavbno pohištvo je leseno.  
Vertikalna komunikacija se izvede v obliki betonskih, enoramnih stopnic.  
Talk podstrešja je lesen. Prav tako strešna konstrukcija, katera ima med špirovce položeno 
toplotno izolacijo. Zaključni sloj stropa podstrešja je izveden iz mavčno kartonskih plošč in 
finega ometa. 
 
NOTRANJA OPREMA 
V prvi predlagani rešitvi smo želeli ustvariti ambient, ki bi nas popeljal v čas nastanka gradu. 
Ideja je bila, da se uporabijo čim bolj naravni materiali, med katerimi naj bi prevladala les in 
steklo.  
V strežnem prostoru se predvidi dolg točilni pult, izdelan iz rostfrei-a, njegovi zaključki pa iz 
lesa. Nasproti njega, ob steni, se prav tako nahaja pult, ki služi kot delovna površina za 
osebje kavarne. Nad njim se nahajajo viseče omarice, izdelane v kombinaciji lesa in stekla. 
Stoli in mize so narejeni iz masivnega lesa v naravni barvi. Na mize so položene steklene 
plošče, ki z visečimi omaricami tvorijo estetsko celoto. Stopnice, ki se prav tako nahajajo v 
strežnem prostoru so izvedene iz armiranega betona, nastopne ploskve so obdelane v 
naravnem lesu. Ograja na stopnišču je kovana.  
Toaletni prostori se izvedejo iz keramike, v odtenkih kovinske barve. Ogledala z masivnimi, 
lesenimi okvirji nepravilnih oblik naj bi dopolnjevala željen slog notranjega dizajna. Sanitarna 
oprema je predvidena v črni barvi, z armaturami starinske oblike.  
Razsvetljava se predvidi v stilu stenskih svečnikov in visečih luči. Stene se pobarvajo v 
kombinaciji bele in sive barve, z motivi iz viteških časov.  
Ostali prostori (skladišče, pisarna in kurilnici) se uredijo nevtralno, saj se v njih ne bodo 
zadrževali gostje kavarne.  
Na zunanjo teraso se postavijo klopi in mize, narejene iz drevesnih debel. Nosilna 
konstrukcija nadstreška je izvedene v kombinaciji lesa, jekla in tekstila.  
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Slika 6: Predlagan tloris 1 (lasten vir) 
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4.1.2 Predlagana rešitev 2 
ARHITEKTURNA ZASNOVA  
Drugi idejni načrt je bil zasnovan na željo naročnika, da se v pritličju pridobi čim več prostora 
namenjenega strežbi. Zgornji strežni prostor naj bi bil v tem primeru rezervni, za posebne 
dogodke, oziroma kadar bi prišlo do povečanega števila gostov.  
Iz tega naslova se je porodila ideja, da bi se objekt vzdolž zadnje daljše stranice v celoti 
razširil. Nove tlorisne dimenzije objekta bi znašale 12.60 x 20.20 m, s teraso dimenzij 4.00 x 
7.50 m. Višina slemena strehe ostane +5.90 m.  
Obstoječ del objekta bi se v celoti izrabil za bar in strežni prostor. Vse ostale, spremljevalne 
prostore pa bi umestili v predvideno razširitev. Z omenjenim posegom bi objekt prikrajšali 
sanitarij za invalide, ki so glede na Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji [12] 
obvezni. Izbrana rešitev tako ne bi ustrezala vsem zahtevam. Od obstoječih prostorov bi 
ponovno obdržali kurilnico. Podstrešje ostaja nespremenjeno, bi se pa na račun razširitve 
objekta le to tudi povečalo. Povečava podstrešja ne bi povečala izkoristka prostora, saj je 
stojna višina prenizka. Za prehod med nadstropji se ponovno izvede vertikalna komunikacija 
v obliki montažnih, dvoramnih stopnic.  
Predvidena zunanja veranda ob daljši stranici objekta in terasa ob krajši stranici objekta se 
ohranita. Pri omenjeni arhitekturni zasnovi smo v prostor umestili naslednje prostore: 
 strežni prostor   [138.70 m²], 
 kurilnica 1   [4.70 m²], 
 kurilnica 2   [5.70 m²], 
 bar   [13.50 m²], 
 pisarna   [6.30 m²], 
 sanitarije za zaposlene   [1.60 m²], 
 hodnik 1   [2.10 m²], 
 WC za ženske   [4.80 m²], 
 wc za moške   [4.60 m²], 
 hodnik 2   [2.10 m²], 
 zunanja terasa   [30.00 m²], 
 veranda   [33.40 m²]. 
Skupna neto površina vseh prostorov znaša 247.50 m². 
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Slika 7: Predlagan tloris 2 (lasten vir) 
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MATERIALI IN KONSTRUKCIJA 
Za potrebe razširitve objekta vzdolž daljše stranice je potrebno izvesti izkop in pasovne 
temelje. Nosilna konstrukcija se izvede iz klasične opeke, ki bo na vogalih in primernih 
razdaljah ojačana z armirano betonskimi vertikalnimi vezmi. Temeljna plošča se izvede na 
komprimirano nasutje in sicer v obliki podložnega betona v debelini 10 cm. Nova betonska 
plošča se izvede tudi za potrebe zunanje terase. Predvidi se lesen nadstrešek za teraso, ki bi 
oblikovno dopolnjeval verando, ki se nahaja vzdolž fasade ob poti.  
Odvečne zidne odprtine se ponovno zaprejo z opečnimi zidaki. Celoten objekt se toplotno 
izolira z mineralno volno v debelini 10 cm. Novo nameščeno stavbno pohištvo je leseno.  
Vertikalna komunikacija se izvede v obliki montažnih, dvoramnih stopnic kovinske 
konstrukcije.  
Talk podstrešja ostane lesen. Obstoječa strešna konstrukcija se ohrani in podaljša na obe 
strani. Uporabijo se leseni špirovci, ki se sidrajo v obstoječo konstrukcijo. Na novo izvedena 
in obstoječa strešna konstrukcija se toplotno izolirata. Izolacija se položi med špirovce, v 
kolikor je potrebno pa še dodaten sloj pod njihovo ravnino. Finalni sloj stropa podstrešja je 
izveden iz mavčno kartonskih plošč in finega ometa. 
 
NOTRANJA OPREMA 
V primerjavi s prvim predlaganim stilom notranje opreme gre pri obravnavanemu za popolno 
nasprotje. Preizkusiti smo želeli moderen dizajn, ki nas ne bi popeljal v obdobje viteških iger, 
ampak nam bi nudil udobje in razkošje današnjega časa. 
Strežni prostor smo želeli opremiti z udobnimi, usnjenimi fotelji in nizkimi klubskimi mizicami. 
Stene bi krasile tapete z različnimi vzorci, dodatno pa tudi slike z motivi abstraktne 
umetnosti. V bar smo postavili strežni pult z zaključki iz kovine in ogledala. Nad pultom z 
delovno površino za osebje smo locirali ogromno, podolgovato sliko. Stoli v baru naj bi bili 
prav tako usnjeni, dopolnjevale pa bi jih visoke mize s kovinskim ogrodjem. Stene bi bile 
popleskane enotno, v svetleči srebrno sivi barvi.  
Toaletni prostori se predvidijo v keramiki biserne barve z mozaikom hrapave teksture, ki 
spominja na kovino. Sanitarna oprema je bele barve, z modernimi armaturami na senzor.  
Osvetlitev strežnega prostora in bara se zagotovi z visečimi svetilkami, ki segajo 1.5 m nad 
nivo mizic. Izberemo moderne in razgibane oblike luči.  
Stopnišče se izvede iz jeklene konstrukcije s steklenimi nastopnimi ploskvami. Stopniščna 
ograja je narejena iz jeklenih vrvi, ki potekajo vse od nastopne ploskve do stropa. Tako poleg 
varovanja pred padci služijo tudi kot nosilna konstrukcija. Prostori pisarne in dveh kurilnic se 
izvedejo v keramiki nevtralnih barv. Terasa je opremljena z nizkimi vrtnimi dvosedi. 
Dopolnjujejo jih steklene mize in osvetlitev z lampijoni. 
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4.1.3 Predlagana rešitev 3 
ARHITEKTURNA ZASNOVA 
Zaradi časovne stiske in finančnih omejitev naročnika je projektant ponudil še eno rešitev, ki 
se je kasneje tudi realizirala. V ospredje je postavljena zahteva, da se osnovni tlorisni gabarit 
objekta ohrani, lahko je povečan le za potrebe zunanje verande in terase. Izbrana tlorisna 
dimenzija objekta znaša 10.70 x 20.20 m, s teraso dimenzij 4.50 x 8.00 m.  
V pritličju objekta se v tem primeru uredijo pomožni prostori ter glavni prostor kavarne. 
Slednji je razdeljen na dva dela in sicer na bar in strežni prostor, ki sta med sabo ločena s 
stekleno steno. Strop pritličja se nad strežnim prostorom odstrani, tako da višina pritličja 
sega vse do strešne konstrukcije – špirovcev in slemena. Na drugi strani se podstrešje 
izkoristi za potrebe otroške igralnice, ki je vzporedno z daljšima stranicama objekta ožja. Za 
dostop se konstruirajo lesene montažne stopnice.  
Strešna konstrukcija se ohrani, prav tako kritina. V strešino se namestijo nova strešna okna, 
ki zagotavljajo vpad naravne svetlobe v mansardi. V pritličju se le ta pridobi z novimi 
okenskimi odprtinami, ki so predvidene na daljši stranici stavbe ob poti. Dostop na teraso se 
omogoči z balkonskimi vrati. Pri omenjeni arhitekturni zasnovi smo v prostor umestili 
naslednje prostore: 
 strežni prostor   [52.00 m²], 
 bar   [55.40 m²], 
 skladišče   [10.45 m²], 
 sanitarije za zaposlene   [1.45 m²], 
 hodnik 1   [4.00 m²], 
 wc za ženske   [4.30 m²], 
 wc za moške   [4.40 m²], 
 wc športniki   [6.75 m²], 
 tuš   [1.65 m²], 
 zunanja terasa   [36.00 m²], 
 veranda   [33.40 m²]. 
Skupna neto površina vseh prostorov znaša 209.80 m². 
 
MATERIALI IN KONSTRUKCIJA 
Izvede se betonska plošča za zunanjo teraso. Celotna konstrukcija nadstreška bo jeklena. 
Med stebri bo na nekaterih predelih montirano kaljeno steklo, streha bo izvedena iz 
polikarbonatnih plošč. Finalna obloga terase in verande bo izvedena v tik lesu.  
Nekoristne zidne odprtine se zaprejo z opeko. Notranji finalni tlaki se ohranijo, razen v 
sanitarijah in skladišču, kjer se keramične ploščice odstranijo in nadomestijo z novimi. Na 
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25 
treh predelih v strežnem prostoru in baru se na finalni keramični tlak izvede še lesena 
konstrukcija, ki služi zgolj kot vizualna dopolnitev prostora.  
Vse notranje stene se na novo pobarvajo, na treh predelih pa obložijo z naravnim 
dekorativnim kamnom. Med barom in strežnim prostorom se izvede steklena stena, ki sega 
vse od tal do stropa. Vertikalno komunikacije se izvede z lesenimi, montažnimi stopnicami. 
Tla mansarde se obložijo s parketom. Celoten objekt se toplotno izolira z mineralno volno v 
debelini 10 cm. Novo nameščeno stavbno pohištvo je leseno.  
Strešna konstrukcija ostane obstoječa. Vsi leseni deli se zaščitijo in na novo prebarvajo. 
Med špirovce se položi toplotna izolacija, po potrebi se doda še en sloj izolacije v ravnini 
poševnine. Finalni sloj stropa podstrešja je izveden iz mavčno kartonskih plošč in finega 
ometa. 
 
NOTRANJA OPREMA 
Tehtanje med modernim in starinskim stilom opremljanja prostorov je pripeljalo do odločitve 
o kombinaciji obeh. Šlo naj bi za moderen stil s pridihom domačnosti in udobja. Tako so med 
izbranimi materiali prevladali les, usnje in kamen.  
Strežni prostor se je uredil v svetel prostor, z lesenimi mizami in belimi usnjenimi stoli. 
Posebno domačnost ustvarita počivalnika v sivi barvi, ki ponujata udobje in sprostitev.  
V baru se nahaja strežni pult, ki je izveden iz lesa in dekorativnega kamna. Dekorativni 
kamen najdemo tudi po stenah, s katerim smo želeli razbiti monotonost svetlih sten. 
Recepcija za sprejem turističnih gostov dopolnjuje točilni in delovni pult. Viseče omare nad 
delovnim pultom so iz masivnega lesa in potekajo po celotni dolžini stene. Stoli in mize 
sledijo stilu iz strežnega prostora.  
Sanitarni prostori so izvedeni iz nevpadljive keramike. Sanitarna oprema je bele barve, stene 
pa krasijo ogledala z okvirji ki imitirajo drevesno lubje.  
Razsvetljava prostorov je izvedena v kombinaciji visečih luči v obliki ogromnih žarnic ter 
stenskih reflektorjev. Točilni pult je osvetljen z led trakom, ki menja barve in s tem ustvari 
romantično vzdušje.  
Skladiščni prostor je urejen nevtralno, s talno keramiko sive barve in belo popleskanimi 
stenami. V njem se nahajajo zamrzovalniki, hladilniki in lesene police za shranjevanje.  
Tlak terase je izveden iz tika. Nosilna konstrukcija nadstreška je kovinska, s steklenimi 
stenami. Vrtno pohištvo je narejeno iz umetnega ratana, dopolnjeno z belim oblazinjenim 
pohištvom.  
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Slika 8: Predlagan tloris 3 (lasten vir) 
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Slika 9: Točilni pult (lasten vir) 
 
 
Slika 10: Udobje strežnega prostora (lasten vir) 
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4.2 Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja  
Leta 2007 je bil v Logatcu sprejet Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja 
GL J4-C1 Staro jedro Gorenji Logatec [8]. V odloku je obravnavano tudi območje grajskega 
parka, ki je spoznano za območje kulturne dediščine. V odloku se spodbuja razvoj ožjega 
jedra Gorenjega Logatca, predvsem v zgostitvi poselitve, spodbujanju turizma, rekreacije, 
gostinstva in zagotavljanja ustrezne infrastrukture za udobno bivanje v centru kraja. Med 
vrstami posegov so dovoljene predvsem rekonstrukcije, spremembe namembnosti, rušitve in 
novogradnje. V 8. členu obravnavanega odloka so zaradi interesa za rekreacijsko dejavnost 
opredeljeni možni posegi, med njimi se nahaja tudi  gradnja rekreacijsko športnih površin in 
naprav. Postavljen je pogoj prestavitve turistično rekreacijskih in nastanitvenih dejavnosti iz 
grajskega parka na južni rob območja urejana.   
Skladno z odlokom je bil izdelan projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in sicer kot 
sprememba namembnosti parka v turistični kamp. 
 
4.2.1 Predlagana rešitev 1 
ARHITEKTURNA ZASNOVA 
Na južnem delu obstoječega parka se predvidi 16 turističnih parcel za namestitev prikolic, 
avtodomov ali šotorov. Vsaka parcela omogoča dostop do elektrike in vode.  
Na skrajnem južnem delu območja je lociran paviljon, s tlorisom v obliki šest kotnika. 
Dimenzija vsake stranice znaša 2.50 m, njegova skupna tlorisna površina pa 16.25 m². 
Streha nad paviljonom je simetrična šest kapnica, s končno višino +4.50 m.  
 
MATERIALI IN KONSTRUKCIJA 
Večina materialov v kampu je naravnih. Turistične parcele predstavlja ravna zelenica. 
Celotna konstrukcija paviljona je zgrajena iz lesenih stebrov, prečk in letvic. Stebri slonijo na 
točkovnih betonskih temeljih. Tla v paviljonu so izvedena iz betonskih tlakovcev, streha pa iz 
tegole v opečnati barvi. V kampu se nahaja tudi kamnit umivalnik, ki je prav tako postavljen 
na betonsko ploščo. Dostop do kampa predstavlja makadamska pot, ograjena z betonskimi 
robniki. Celotno območje kampa je zagrajeno z leseno ograjo, ki ima betonske točkovne 
temelje.  
 
Šušteršič, M. 2016. Primer celovite prenove pomožnega objekta in okolice  
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program, Operativno gradbeništvo. 
     
29 
 
Slika 11: Pogled na kamp 1 (lasten vir) 
 
 
 
Slika 12: Pogled na kamp 2 (lasten vir) 
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5 STROŠKI INVESTICIJE 
Pri izvedbi celotnega projekta je bila za naročnika poleg uporabnosti objekta zelo pomembna 
tudi končna cena izvedenih del. Zahtevana je bila začetna ocena stroškov predvidene 
gradnje, na podlagi katere bi se naročnik lahko odločil katero predlagano rešitev bo izbral 
oziroma ali bo sploh začel z renovacijo objekta. Naj spomnimo, da je poglavitni cilj 
obravnavanega projekta pridobiti dodatna sredstva, katera bi omogočila nadaljnjo renovacijo 
gradu in njegove celotne okolice. Tako smo poleg priprave idejne rešitve objekta zasnovali 
tudi finančno konstrukcijo, ki je omogočila izbiro najbolj optimalne možnosti, glede načina 
gradnje, višine stroškov in funkcionalnosti objekta.  
Pri pripravi ocene vrednosti smo upoštevali cene predvidenih izvajalcev, z upoštevano  10% 
rezervo. Kljub temu, lahko pride do razlike med ocenjeno in končno vrednostjo stroškov, saj 
v času med projektiranjem in gradnjo lahko pride do spremembe cen na trgu, surovin in 
delovne sile. V diplomski nalogi so izvedene stroškovne analize vseh treh predlaganih 
rešitev.  
5.1 Predvideni stroški investicije Predlagana rešitev 1 
Oceno stroškov izvedemo na podlagi rešitev predlaganih v točki 4.1.1. Najprej smo izdelali 
popis del, katere smo razdelili v različne kategorije. Za razdelitev del smo si pomagali s 
standardno razdelitvijo del, tako je popis sestavljen iz sledečih sklopov: 
- A. RUŠITVENA DELA, 
- B. GRADBENA DELA, 
- C. OBRTNIŠKA DELA, 
- D. ZUNANJA UREDITEV. 
 
Vsak izmed naštetih sklopov je razdeljen na več podskupin. Tako lahko vsako delo 
natančneje opišemo, mu določimo enoto s katero se predstavi, količino dela in ceno na 
enoto. Opis in ceno posameznega dela smo oblikovali po smernicah Obrtno podjetniške 
zbornice Slovenije, njenega Informativnega cenika za gradbena dela [13] ter internega 
cenika izvajalca posameznih del. Količine, katere nismo mogli določiti iz omenjenih podlog, 
smo smiselno predpostavili. V prilogi A so natančno opredeljena in prikazana vsa dela ter 
cena vsakega dela posebej. V preglednici 1 so predstavljene cene po posameznih delih.  
Poudariti je potrebno, da v omenjenih stroških ni upoštevan strošek projektiranja 
rekonstrukcije. Strošek priprave vseh potrebnih načrtov je izražen s procenti, ki znašajo 
nekje od 3 -5% končne vrednosti celotne investicije. Pri izvedenem projektiranju smo  povzeli 
vrednost 3% in ocenili strošek projektiranja cca. 3.038,00 €. Iz navedenega sledi, da bi bila 
končna predvidena cena cca. 104.500,00 €. 
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Preglednica 1: Ocena stroškov rekonstrukcije objekta Predlagana rešitev 1 
Oznaka Vrsta dela Cena dela 
A. RUŠITVENA DELA 6.674,62 € 
I. RUŠITVENA IN PRIPRAVLJALNA DELA 6.674,62 € 
B. GRADBENA DELA 35.086,37 € 
II. ZEMELJSKA DELA 981,15 € 
III. BETONSKA DELA  7.610.18 € 
IV. ZIDARSKA DELA  3.349,48 € 
V TESARSKA DELA  17.250,81 € 
VI. FASADERSKA DELA  5.894,75 € 
C. OBRTNIŠKA DELA 56.615,38 
VIII. KROVSKA DELA 9.257,34 € 
IX. KLEPARSKA DELA 749,38 € 
X. KERAMIČARSKA IN TLAKARSKA DELA 5.208,62 € 
XI. OBRTNA MONTAŽNA DELA STEN IN STROPOV 14.278,00 € 
XII. OBRTNA MONTAŽNA DELA OKEN IN VRAT 11.657,00 € 
XIII.  PLESKARSKA DELA 15.025.04 € 
XIV. KLJUČAVNIČARSKA DELA 440,00 € 
D. ZUNANJA UREDITEV 2.889,04 € 
XVI. UREDITEV OKOLICE OBJETKA 2.889,04 € 
VSA DELA SKUPAJ: 101.265,41 € 
 
5.2 Predvideni stroški investicije Predlagana rešitev 2 
Oceno stroškov izvedemo na podlagi rešitev predlaganih v točki 4.1.2. Tako kot v prejšnjem 
poglavju smo tudi tukaj najprej izdelali popis del, katere smo razdelili v različne kategorije. 
Popis je sestavljen iz sledečih sklopov: 
- A. RUŠITVENA DELA, 
- B. GRADBENA DELA, 
- C. OBRTNIŠKA DELA, 
- D. ZUNANJA UREDITEV. 
 
V prilogi B so natančno opredeljena in prikazana vsa dela ter cena vsakega dela posebej. V 
preglednici 2 pa so predstavljene cene po posameznih delih.  
Poleg predvidenih stroškov smo prav tako upoštevali strošek projektiranja in sicer po 
enakem principu kot v točki 5.1.  
Pri izvedenem projektiranju smo  povzeli vrednost 3% in ocenili strošek projektiranja cca. 
1.881,00 €. Iz navedenega sledi, da bi bila končna predvidena cena cca. 64.600,00 €. 
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Preglednica 2: Ocena stroškov rekonstrukcije objekta Predlagana rešitev 2 
Oznaka Vrsta dela Cena dela 
A. RUŠITVENA DELA 5.515,50 € 
I. RUŠITVENA IN PRIPRAVLJALNA DELA 5.515,50 € 
B. GRADBENA DELA 20.986,40 € 
II. ZEMELJSKA DELA 981,15 € 
III. BETONSKA DELA  4.855.44 € 
IV. ZIDARSKA DELA  1.606,47 € 
V TESARSKA DELA  7.516,98 € 
VI. FASADERSKA DELA  6.326,36 € 
C. OBRTNIŠKA DELA 33.329,16 
VIII. KROVSKA DELA 5.322.68 € 
IX. KLEPARSKA DELA 3.234,72 € 
X. KERAMIČARSKA IN TLAKARSKA DELA 5.673,90 € 
XI. OBRTNA MONTAŽNA DELA STEN IN STROPOV 9.577,80 € 
XII. OBRTNA MONTAŽNA DELA OKEN IN VRAT 9.524,00 € 
XIII.  PLESKARSKA DELA 2.467.06 € 
XIV. KLJUČAVNIČARSKA DELA 440,00 € 
D. ZUNANJA UREDITEV 2.889,04 € 
XVI. UREDITEV OKOLICE OBJETKA 2.889,04 € 
VSA DELA SKUPAJ: 62.720,10 € 
 
5.3 Predvideni stroški investicije Predlagana rešitev 3 
Oceno stroškov izvedemo na podlagi rešitev predlaganih v točki 4.1.3. Tako kot v prejšnjih 
dveh primerih smo tudi tukaj izdelali popis del, katere smo razdelili v že znane kategorije. 
Popis del je sestavljen enako kot prejšnja dva. Opazimo lahko kar precejšnjo razliko v 
predvideni ceni projekta. Poleg cene je bil razlog za izbiro ravno te izvedbe tudi v 
funkcionalnosti objekta in zavedanja, da je objekt brez ustreznih dovoljenj, kar v nekem 
trenutku lahko piše nepredvidljivo usodo objekta. 
V prilogi C so natančno opredeljena in prikazana vsa dela ter cena vsakega dela posebej. V 
preglednici 3 pa so predstavljene cene po posameznih delih.  
Poleg predvidenih stroškov smo tudi v tem primeru upoštevali strošek projektiranja in sicer 
po enakem principu kot v točkah 5.1 in 5.2. 
Pri izvedenem projektiranju smo povzeli vrednost 3% in ocenili strošek projektiranja cca. 
1.750,00 €. Iz navedenega sledi, da bi bila končna predvidena cena cca. 60.150,00 €. 
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Preglednica 3: Ocena stroškov rekonstrukcije objekta Predlagana rešitev 3 
Oznaka Vrsta dela Cena dela 
A. RUŠITVENA DELA 6.174,40 € 
I. RUŠITVENA IN PRIPRAVLJALNA DELA 6.174,40 € 
B. GRADBENA DELA 13.793,07 € 
II. ZEMELJSKA DELA 981,15 € 
III. BETONSKA DELA  1.825.00 € 
IV. ZIDARSKA DELA  1.229,93 € 
V TESARSKA DELA  3.967,54 € 
VI. FASADERSKA DELA  5.789,45 € 
C. OBRTNIŠKA DELA 35.542,56 
VIII. KROVSKA DELA 2.945.36€ 
IX. KLEPARSKA DELA 1.617,36 € 
X. KERAMIČARSKA IN TLAKARSKA DELA 9.204,80 € 
XI. OBRTNA MONTAŽNA DELA STEN IN STROPOV 8.252,60 € 
XII. OBRTNA MONTAŽNA DELA OKEN IN VRAT 11.008,00 € 
XIII.  PLESKARSKA DELA 2.074.44 € 
XIV. KLJUČAVNIČARSKA DELA 440,00 € 
D. ZUNANJA UREDITEV 2.889,04 € 
XVI. UREDITEV OKOLICE OBJETKA 2.889,04 € 
VSA DELA SKUPAJ: 58.399,07 € 
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6 ČASOVNI PLAN PROJEKTOV 
Planiranje projekta je nujno, v kolikor želimo imeti nadzor nad porabo časa, nastajajočimi 
stroški ter potekom predvidenih del. Planiranje je proces, kjer določimo predvideno količino 
virov, ki jih bomo potrebovali, da zaključimo projekt. Prav tako tudi določimo, kdaj bo 
nastopila potreba po določenem viru, s čimer racionaliziramo potek izvajanja del. Potrebe, ki 
smo jih postavili v začetku projekta, spremenimo v kolikor se da natančne specifikacije. 
Rezultat planiranja – plan – nam bo pomagal, da bomo spremljali in kontrolirali razvoj 
projekta, seveda pa ga bomo morali še mnogokrat prilagoditi in spremeniti, če želimo, da bo 
res koristen in uporaben [14]. 
Cilji vsakega projekta morajo biti jasni in predstavljeni vsem udeležencem v projektu. 
Koristno je tudi, da udeleženci sodelujejo že pri planiranju, saj takrat lahko podajo svoje 
mnenje in izkušnje, katere je dobrodošlo tudi upoštevati. V tej fazi je možno identificirati 
morebitne konflikte, ki bi v kasnejši fazi projektnega cikla lahko zaustavljali proces dela. Pri 
porabi časa moramo biti racionalni in se zavedati, da je komunikacija pomemben del 
planiranja in izvajanja del. Projektni plan sestavljajo različni dokumenti, zapisi in dogovori. 
Razdelimo jih lahko v naslednje kategorije: 
 definicija projekta, 
 organizacijska shema, 
 izhodišče za oceno rabe virov, 
 urnik projekta, 
 pregled ocenjenih stroškov, 
 načrt izogibanja tveganjem, 
 opis procedur in navodil, spisek standardov, pravilnikov ipd. 
Omenjeni dokumenti niso nujni, tako da jih lahko tudi izpustimo, v kolikor niso smiselni.  
6.1 Predviden časovni plan 
Pri obravnavanem projektu smo snovali predviden časovni plan že v času projektiranja. 
Glede na to, da se večina aktivnosti v parku odvija v času lepega in suhega vremena, je bilo 
zaželeno, da se do konca pomladi zaključi z vsemi gradbenimi deli. Pričetek poletja naj bi 
prinesel tudi otvoritev kavarne in kampa.  
Časovni plan za gradbena dela smo pripravili samo za izbrano predlagano rešitev. 
Pripravljalna dela naj bi se začela v mesecu aprilu in se nadaljevala sistematsko, vse do 
realizacije, ki naj bi se glede na plan zgodila v sredini maja.  
Naj omenimo še to, da v terminski plan niso vključena dela kot je montaža notranje opreme 
in montaža zunanjih otroških igral.  
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6.2 Realiziran časovni plan 
Glede na velike časovne rezerve se realiziran časovni plan ne razlikuje veliko od 
predvidenega. K temu je pripomogla tudi zgodnja izbira izvajalcev, ki so lahko že v času 
priprave plana sodelovali in tudi sami napovedali koliko časa potrebujejo ter si rezervirali 
termin za izvajanje del.  
Terminski plan je bil pripravljen v mesecu februarju, realizacija projekta pa se je pričela s 
prvim aprilom. V povprečju je prišlo do zamika del za največ od 2 do 3 dni. Najbolj opazen je 
zamik del pri zunanji ureditvi. Zaradi slabih vremenskih razmer so bila celotna dela 
prestavljena za kar 12 dni. Kljub temu ni prišlo do nikakršnih problemov, ki bi onemogočali 
otvoritev kavarne na predviden termin. Po predvidenem planu, naj bi se z deli zaključilo 13. 
maja, dejansko pa so se zaključila 24. maja.  
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7 MODEL ZA ODLOČANJE 
Model za odločanje je orodje, s katerim izvedemo primerjavo obravnavanih rešitev. Model 
temelji na več različnih kriterijih, ki jih odločevalec izbere glede na svoje potrebe. Z 
vrednotenjem različnih variant obnove za obravnavan objekt lahko določimo optimalno izbiro 
za naročnika. Predlagan model za odločanje temelji na treh kriterijih in sicer: 
 skupni stroški – U1,  
 funkcionalnost rešitve – U2,  
 trajanje posega – U3.  
Predpostavimo, da so vsi izbrani kriteriji glede na pomembnost enakovredni. Izbrane kriterije 
bomo na kratko predstavili in podali oceno za vsakega od njih.  
7.1 Primerjava stroškov predlaganih rešitev – U1 
Vsaka predlagana rešitev je s seboj prinesla različna dela in s tem tudi drugačen končni 
znesek stroškov. Veliko razliko v ceni lahko zaznamo v prvem primeru, kjer je bila 
predvidena menjava celotne strešne konstrukcije in kritine.  Če povzamemo na kratko, so 
končni zneski celotne investicije sledeči: 
 
Preglednica 4: Primerjava stroškov predlaganih rešitev – U1 
REŠITEV KONČNA VREDNOST 
INVESTICIJE 
OCENA KRITERIJA 
Predlagana rešitev 1 104.500,00 € 1 
Predlagana rešitev 2 64.600,00 € 3 
Predlagana rešitev 3 60.150,00 € 5 
 
Kriterij smo ovrednotili od 1 do 5, kjer vrednost 1 pomeni najslabšo izbrano možnost in 
vrednost 5 najboljšo. Najbolj ugodna in tudi kasneje izbrana je bila Predlagana rešitev 3, 
katero smo ovrednotili z oceno 5. Vidimo lahko, da znaša razlika med najdražjo in najcenejšo 
predlagano rešitvijo 73 %. Izbrana pa ni bila samo zaradi najnižjega zneska investicije, 
temveč tudi zaradi največje funkcionalnosti objekta, najkrajšega časovnega okvira del ter tudi 
obsega predvidenih del, kot bomo lahko videli v nadaljevanju diplomske naloge. Naročniku je 
dolgoročna vizija celotnega območja zelo pomembna, hkrati pa se zaveda zakonskih 
predpisov in omejitev, ki jih prinaša dejstvo, da ima območje status kulturne dediščine. Tako 
je z izbrano rešitvijo prevzel najmanjše tveganje v primeru, da bi se stavba morala porušiti v 
bližnji prihodnosti. Spomnimo namreč, da naj bi z gostinsko in turistično dejavnostjo pridobil 
dodatna sredstva za ureditev gradu in ostalih spremljajočih površin. 
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7.2 Primerjava funkcionalnosti predlaganih rešitev – U2 
Drugi kriterij za primerjavo predlaganih rešitev med seboj je funkcionalnost objekta. Poleg 
tehničnih značilnosti, ki jih predpisuje ZGO-1, zahtevamo, da je objekt primeren za 
vsakodnevne dejavnosti kavarne s predvidenimi prireditvami ter da vsebuje sanitarne 
prostore za potrebe kampa.  
Druga predlagana rešitev ne vsebuje sanitarij za invalide in s tem ne zadošča veljavnim 
predpisom, zato jo opredelimo kot najslabše ocenjeno predlagano rešitev in jo ovrednotimo z 
oceno 1.  
Tretja predlagana rešitev je ocenjena najbolje, z vrednostjo 5. Uporabni prostor kavarne je 
razdeljen na dva dela in sicer na bar in strežni prostor. S tem kavarna omogoča organiziranje 
različnih večernih prireditev v strežnem prostoru, kot so literarni ali filmski večeri, ki je fizično 
ločen od bara in tako ponuja zasebnost ob tovrstnih dogodkih. Vsi ostali gostje lahko še 
vedno obiščejo lokal, brez da bi se udeležili ali motili organizirano prireditev. Dodaten razlog 
za večjo funkcionalnost tretje predlagane rešitve je tudi predvidena otroška igralnica, ki se bo 
uredila v mansardi objekta.  
 
Preglednica 5: Primerjava funkcionalnosti predlaganih rešitev – U2 
REŠITEV OCENA KRITERIJA 
Predlagana rešitev 1 3 
Predlagana rešitev 2 1 
Predlagana rešitev 3 5 
 
7.3 Primerjava trajanja posega predlaganih rešitev – U3 
Veliko del se pri vseh treh predlaganih rešitvah ponovi v popolnoma enakem obsegu. Kot tak 
primer lahko navedemo izvedbo terase in verande, ki sta predvideni v vseh rešitvah v 
popolnoma enakem obsegu. Vsaka predlagana rešitev vsebuje dela, ki se prav tako pojavijo 
v vseh primerih, le v različnem obsegu. Največji vpliv na oceno kriterija imajo dela, ki se 
pojavijo posamično, v točno določeni predlagani rešitvi. V prvi predlagani rešitvi se kot taka 
pojavi menjava strešne konstrukcije in njene kritine, ki podaljša trajanje posega v primerjavi z 
izbranim. V drugi predlagani rešitvi se pojavi dozidava objekta vzdolž daljše stranice, ki prav 
tako podaljša trajanje posega, ne samo zaradi večjega obsega del ampak tudi zaradi 
čakanja, da se na novo izvedena konstrukcija posuši in je primerna za nadaljnja dela. Zaradi 
navedenih razlogov omenjeni predlagani rešitvi ocenimo z vrednostma 1 in 3. 
Kot lahko vidimo v nadaljevanju je tudi po tem kriteriju najboljšo oceno dobila Predlagana 
rešitev 3 (najvišja možna vrednost – 5). 
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Preglednica 6: Primerjava trajanja posega predlaganih rešitev – U3 
REŠITEV OCENA KRITERIJA 
Predlagana rešitev 1 1 
Predlagana rešitev 2 3 
Predlagana rešitev 3 5 
 
Iz podanih razlag lahko določimo skupno oceno za vsako predlagano rešitev posebej, na 
podlagi sledeče formule: U =  U1 + U2 + U3 
 
Preglednica 7: Skupna ocena predlaganih rešitev - U 
REŠITEV POSAMEZNA OCENA SKUPNA OCENA - U 
U1 U2 U3 
Predlagana rešitev 1 1 3 1 5 
Predlagana rešitev 2 3 1 3 7 
Predlagana rešitev 3 5 5 5 15 
 
Glede na izbrane kriterije in njihovo ovrednotenje lahko zaključimo, da je rešitev 3 najbolj 
funkcionalna, stroškovno dostopna in najugodnejša glede časovnega poteka del. Opozoriti 
moramo, da bi se dobljeni rezultati bistveno spremenili, v kolikor bi naročnik določenemu 
kriteriju dodelil večji pomen kot ostalima dvema.  
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8 SKLEPNE UGOTOVITVE 
Glede na gospodarsko in ekonomsko situacijo, s katero se danes srečujemo, se vedno več 
naročnikov odloča za rekonstrukcijo objekta ali pa spremembo njihove namembnosti. Gre za 
racionalno odločitev, saj novogradnje in nadomestne gradnje predstavljajo obsežnejše 
projekte, tako iz vidika projektiranja kot tudi iz vidika financiranja. Hkrati je potrebno opozoriti, 
da je pri obsežnejših prenovah, ki posegajo v nosilno konstrukcijo (oziroma mehansko 
varnost in stabilnost objekta) potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje pred pričetkom 
gradbenih del oziroma izvedbe objekta. Ne smemo pa niti izključiti dejstva, da je grajenega 
okolja v naši državi vedno več, medtem ko prostora zanj primanjkuje. Spomnimo pa naj tudi 
na to, da Zakon o prostorskem načrtovanju [7] veleva, naj se območja ohranjajo in 
prenavljajo.  
V takih primerih je potrebno posebno pozornost posvetiti začetni analizi obstoječe 
konstrukcije. Nepredvidena dela in zapleti lahko bistveno podražijo projekt, saj sta klasični 
pomanjkljivosti starih objektov njihova potresna varnost ter energijske karakteristike stavbe. 
Objekt, ki ga obravnavamo v diplomski nalogi je še posebno specifičen. Glede na svojo 
majhnost in obseg projekta ga ne moremo uvrstiti med zahtevnejše gradnje. Kljub temu je v 
nalogi lepo predstavljeno, da je potrebno veliko priprav in razmisleka tudi pri tovrstnih 
projektih.  
Celotni postopek, od ideje do izvedbe, se ne razlikuje bistveno od ostalih, ki zajemajo 
kompleksnejšo gradnjo. Naročnik mora še vedno zbrati idejne predloge in dobro razmisliti 
kakšen obseg del bo zajemala rekonstrukcija. Seveda pa je celoten postopek projektiranja in 
planiranja pri večjih objektih bolj zahteven in zahteva tudi več izkušenj in pridobljenega 
znanja. Prav tako lahko v zadnjem primeru model za odločanje temelji na več različnih 
kriterijih, katerih relativna pomembnost je različna. V takšnih primerih je seveda investitor 
tisti, ki določi, kateri kriteriji imajo večjo vrednost kot ostali.  
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Priloga A: Izračun stroškov celovite rekonstrukcije glede na Predlagano rešitev 1 
 
Zap. 
št. 
Opis dela Enota Cena na enoto 
v EUR 
Količina Cena 
A. RUŠITVENA DELA 6.674,62 € 
I. RUŠITVENA IN PRIPRAVLJALNA DELA 
1. Priprava območja za gradbišče 
z vsemi potrebnimi elementi in 
zaščito. 
 kpl 500 € 1,00 500,00 € 
2. Odstranitev špirovcev in 
transport materiala na 
odlagališče. 
 m2 12,64 € 83,00 1.049,20 € 
3. 
 
Odstranitev nepotrebnih sten 
in transport materiala na 
odlagališče. 
 m3 44 € 15.40 677,60 € 
4. Odstranitev ometov in končnih 
obdelav na stenah (keramika), 
transport materiala na 
odlagališče. 
 m2 6,45 € 374,45 2.415,20 € 
5. Odstranitev fasadnega sloja in 
postavitev fasadnega odra, 
transport materiala na 
odlagališče.  
 m2 7,10 € 98,25 696,20 € 
6. Izdelava odprtine v steni 
debeline 30 cm, transport 
materiala na odlagališče. 
 m3 44,48 € 4,20 186,82 € 
7. Odstranitev talnih oblog, 
transport materiala na 
odlagališče.  
 m2 5,68 € 153,70 873,20 € 
8. Odstranitev oken, transport 
materiala na odlagališče. 
 
 
 
 
 
kom 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
155,60 € 
 okna velikosti do 2 m2 
   kom 21,24 € 1,00 
 
 okna velikost nad 2 m2 
 kom 26,87 € 5,00 
 
9. Odstranitev vrat, transport 
materiala na odlagališče. 
 
 / / / 120,80 € 
 vrata velikosti do 2 kvadratna 
metra 
    kom 12,82 € 7,00 
 
 vrata velikosti nad 2 kvadratna 
metra 
 kom 17,03 € 2,00 
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Skupaj rušitvena in pripravljalna dela: 6.674,62 € 
 
B. GRADBENA DELA 35.086,37 € 
II. ZEMELJSKA DELA 
10. Izkop gradbene jame. 
 m2 3,00 € 70,65 211,20 € 
11. Površinski odkop humusa (20 
cm), transport na začasno 
odlagališče. 
 m3 6,50 € 14,10 90,65 € 
12. Priprava tamponskega nasutja 
pod temeljno ploščo verande 
in terase. 
 m3 23,00 € 14,10 324,30 € 
13. Transport odvečnega 
materiala na odlagališče. 
 m3 10,00 € 35,50 355,00 € 
Skupaj zemeljska dela: 981,15 € 
 
III. BETONSKA DELA 
14. Izvedba AB vezi v mansardi z 
rebrasto armaturo. 
 m1 118,12 € 22,00 2.598,64 € 
15. Izvedba AB zidnih vencev. 
 m1 63,13 € 58,00 3.661,54 € 
16. Izvedba betonske plošče 
debeline 10 cm. 
 m3 100,00 € 13,50 1.350,00 € 
Skupaj betonska dela: 7.610,18 € 
 
IV. ZIDARSKA DELA 
17. Izdelava zidu v mansardi iz 
opeke, debelina 30 cm. 
 m3 125,35 € 10,00 1.253,50 € 
18. Izdelava zidu v mansardi iz 
opeke, debelina 25 cm. 
 m3 61,70 € 1,50 92,55 € 
19. Grobi in fini omet notranjih 
opečnih sten. 
 m2 14,01 € 143,00 2.003,43 € 
Skupaj zidarska dela: 3.349,48 € 
 
V. TESARSKA DELA 
20. Priprava opaža za plošče v 
višini 20 cm. 
 m1 6,50 € 67,40 438,10 € 
21. Postavitev kapnih leg v 
obodne zidove. 
 kom 28,48 € 10,00 284,80 € 
22. Montaža letev na strešno 
konstrukcijo za kritino. 
 m2 3,66 € 368,50 1.348,71 € 
23. Izvedba lesenih špirovcev. 
 m2 35,80 € 424,00 15.179,20 € 
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Skupaj tesarska dela: 17.250,81 € 
 
VI. FASADERSKA DELA 
24. Postavitev fasadnih odrov 
višine do 5 m.  
 m2 8,10 € 185,00 1.498.50 € 
25. Izdelava fasade vključno s 
toplotno izolacijo. 
  m2 39,94 € 98,25 3.924,11 € 
26. Dobava in montaža 
odkapnega alu profila pod 
fasadnim slojem. 
 
 
 
m1 
 
 
 
7,74 € 
 
 
 
61,00 
 
 
 
472,14 € 
Skupaj fasaderska dela: 5.894,75 € 
 
C. OBRTNIŠKA DELA 56.615,38 € 
VII. KROVSKA DELA 
27. Montaža strešne kritine. 
 m2 20,56 € 368,52 7.576,77 € 
28. Pokrivanje slemen in grebenov 
strehe s slemenjaki. 
 m1 16,85 € 22,20 374,07 € 
29. Montaža snegolovov. 
 m1 25,82 € 50,60 1.306,50 € 
Skupaj krovska dela: 9.257,34 € 
 
VIII. KLEPARSKA DELA 
30. Izvedba odtočnih žlebov in 
cevi iz pločevine. 
 m1 44,96 € 65,90 296,86 € 
31. Izvedba zaključka strešne 
kritine iz pločevine. 
 m1 25,14 € 18,00 452,52 € 
Skupaj kleparska dela: 749,38 € 
 
IX. KERAMIČARSKA IN TLAKARSKA DELA 
32. Izvedba keramike s fugiranjem 
in silikoniranjem. 
 
 
m2 
 
 
26,14 € 
 
 
168,00 
 
 
4.319,52 € 
33. Izvedba lesenega okrasnega 
tlaka z zaključnimi letvicami.  
 m2 35,50 € 17,00 603,50 € 
34. Brušenje in trikratno lakiranje 
lesenega tlaka.  
 m2 16,80 € 17,00 285,60 € 
Skupaj keramičarska in tlakarska dela: 5.208,62 € 
 
X. OBRTNA MONTAŽNA DELA STEN IN STROPOV 
35. Izvedba spuščenega stropa v 
mansardi iz mavčno-kartonskih 
plošč. 
 m2 33,40 € 295,00 9.853,00 € 
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36. Izvedba toplotne izolacije med 
špirovci in spuščenim stropom. 
 
 
m2 
 
 
15,00 € 
 
 
295,00 
 
 
4.425,00 € 
Skupaj obrtna in montažna dela sten in stropov: 14.278,00 € 
 
XI. OBRTNA MONTAŽNA DELA OKEN IN VRAT  
37. Dostava lesenih oken in 
polken ter njihova montaža. 
 kom 304,00 € 3 912,00 € 
38. Dostava in montaža lesenega 
strešnega okna. 
 kom 351,00 € 4,00 1.404,00 € 
39. Dostava lesenih balkonskih 
vrat in polken ter njihova 
montaža.  
 
 
 
 
kom 
 
 
 
347 
 
 
 
4 
 
 
 
1.388,00 € 
40. Dostava lesenih vhodnih vrat 
ter njihova montaža. 
 kom 1.049,00 € 3 3.147,00 € 
41. Dostava lesenih garažnih vrat 
ter njihova montaža. 
 kom 1.856.00 € 1 1.856,00 € 
42. Dostava notranjih lesenih vrat 
in njihova montaža.  
 
 
kom 
 
 
295 
 
 
10 
 
 
2.950,00 € 
Skupaj obrtna montažna dela oken in vrat: 11.657,00 € 
 
XII. PLESKARSKA DELA 
43. Priprava obstoječih sten za 
pleskanje (emulzija). 
 m2 1,20 € 2564,00 3.076,80 € 
44. Nanos izravnalne mase, 
kitanje in brušenje. 
 m2 1,50 € 2564,00 3.846,00 € 
45. Pleskanje sten in stropov. 
 m2 3,16 € 2564,00 8.102,24 € 
Skupaj pleskarska dela: 15.025,04 € 
 
XIII. KLJUČAVNIČARSKA DELA 
46. Izdelava, dostava in montaža 
inox stopniščne ograje.  
 m1 55,00 € 8,00 440,00 € 
Skupaj ključavničarska dela: 440,00 € 
 
D. ZUNANJA URDITEV 2.889,04 € 
XIV. UREDITEV OKOLICE OBJEKTA 
47. Dostava in montaža kulir plošč 
ob fasadi objekta.  
  m2 32,83 € 88,00 2.889,04 € 
Skupaj ureditev okolice objekta: 2.889,04 € 
 
SKUPAJ VSA DELA: A + B + C + D = 101.265,41 € 
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Priloga B: Izračun stroškov celovite rekonstrukcije glede na Predlagano rešitev 2 
 
Zap. 
št. 
Opis dela Enota Cena na enoto 
v EUR 
Količina Cena 
A. RUŠITVENA DELA 5.515,50 € 
I. RUŠITVENA IN PRIPRAVLJALNA DELA 
1. Priprava območja za gradbišče 
z vsemi potrebnimi elementi in 
zaščito. 
 kpl 500 € 1,00 500,00 € 
2. 
 
Odstranitev nepotrebnih sten 
in transport materiala na 
odlagališče. 
 m3 44 € 20,75 518,75 € 
3. Odstranitev ometov in končnih 
obdelav na stenah (keramika), 
transport materiala na 
odlagališče. 
 m2 6,45 € 374,45 2.415,20 € 
4. Odstranitev fasadnega sloja in 
postavitev fasadnega odra, 
transport materiala na 
odlagališče.  
 m2 7,10 € 98,25 696,20 € 
5. Izdelava odprtine v steni 
debeline 30 cm, transport 
materiala na odlagališče. 
 m3 44,48 € 5,30 235,75 € 
6. Odstranitev talnih oblog, 
transport materiala na 
odlagališče.  
 m2 5,68 € 153,70 873,20 € 
7. Demontaža oken, transport 
materiala na odlagališče. 
 
 
kom 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
155,60 € 
 okna velikosti do 2 m2 
   kom 21,24 € 1,00 
 
 okna velikosti nad 2 m2 
 kom 26,87 € 5,00 
 
8. Demontaža vrat, transport 
materiala na odlagališče. 
 / / / 120,80 € 
 vrata velikosti do 2 m2 
    kom 12,82 € 7,00 
 
 vrata velikosti nad 2 m2 
 kom 17,03 € 2,00 
 
Skupaj rušitvena in pripravljalna dela: 5.515,50 € 
 
B. GRADBENA DELA 20.986,40 € 
II. ZEMELJSKA DELA 
9. Izkop in priprava gradbene 
jame. m2 3,00 € 70,65 211,20 € 
10. Odkop humusne plasti do 20 
cm, transport na začasno m3 6,50 € 14,10 90,65 € 
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odlagališče. 
 
11. Priprava tamponskega nasutja 
pod temeljno ploščo verande 
in terase. 
 m3 23,00 € 14,10 324,30 € 
12. Transport odvečnega 
materiala na odlagališče. 
 m3 10,00 € 35,50 355,00 € 
Skupaj zemeljska dela: 981,15 € 
 
III. BETONSKA DELA 
13. Izvedba AB vezi v mansardi z 
rebrasto armaturo. 
 m1 118,12 € 12,50 1.476,50 € 
14. Izvedba AB zidnih vencev. 
 m1 63,13 € 38,00 2.398,94 € 
15. Izvedba betonske plošče na 
terenu, debeline 10 cm. 
 m3 100,00 € 9,80 980,00 € 
Skupaj betonska dela: 4.855,44 € 
 
IV. ZIDARSKA DELA 
16. Izdelava zidu v mansardi iz 
opeke, debelina 30 cm. 
 m3 61,70 € 16,50 1018,05 € 
17. Grobi in fini omet notranjih 
opečnih sten. 
 m2 14,01 € 42,00 588,42 € 
Skupaj zidarska dela: 1.606,47 € 
 
V. TESARSKA DELA 
18. Priprava opaža za plošče v 
višini 20 cm. 
 m1 6,50 € 67,40 438,10 € 
19. Postavitev kapnih leg v 
obodne stene stavbe. 
 kom 28,48 € 4 113,92 € 
20. Montaža letev na strešno 
konstrukcijo za kritino. 
 m2 3,66 € 176,00 644,16 € 
21. Izvedba lesenih špirovcev. 
 m2 35,80 € 176,00 6.300,80 € 
Skupaj tesarska dela: 7.516,98 € 
 
VI. FASADERSKA DELA 
22. Postavitev fasadnih odrov do 
višine 5 m.  
 m2 8,10 € 185,00 1.498.50 € 
23. Izdelava fasade vključno s 
toplotno izolacijo. 
 m2 39,94 € 107,70 4.301,54 € 
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24. Izvedba odkapnega alu profila 
pod fasadnim slojem. 
 
 
 
m1 
 
 
7,74 € 
 
 
68,00 
 
 
526,32 € 
Skupaj fasaderska dela: 6.326,36 € 
 
C. OBRTNIŠKA DELA 33.329,16 € 
VII. KROVSKA DELA 
25. Dostava in montaža strešne 
kritine. 
 m2 20,56 € 176,00 3.618,56 € 
26. Dostava in montaža 
snegolovov. 
 m1 25,82 € 66,00 1.704,12 € 
Skupaj krovska dela: 5.322,68 € 
 
VIII. KLEPARSKA DELA 
27. Izvedba odtočnih žlebov in 
cevi iz pločevine. 
 m1 44,96 € 63,00 2.832,48 € 
28. Izvedba zaključka strešne 
kritine iz pločevine. 
 m1 25,14 € 16,00 402,24 € 
Skupaj kleparska dela: 3.234,72 € 
 
IX. KERAMIČARSKA IN TLAKARSKA DELA 
29. Izvedba keramike s fugiranjem 
in silikoniranjem. 
 
 
m2 
 
 
26,14 € 
 
 
65,00 
 
 
1.699,10 € 
30. Izvedba lesenega okrasnega 
tlaka z zaključnimi letvicami.  
 m2 35,50 € 76,00 2.698,00 € 
31. Finalna obdelava lesenega 
poda. 
 m2 16,80 € 76,00 1.276,80 € 
Skupaj keramičarska in tlakarska dela: 5.673,90 € 
 
X. OBRTNA MONTAŽNA DELA STEN IN STROPOV 
32. Izvedba spuščenega stropa v 
mansardi iz mavčno-kartonskih 
plošč.  
 m2 33,40 € 192,00 6.412,80 € 
33. Izvedba toplotne izolacije med 
špirovci in spuščenim stropom. 
 
 
m2 
 
 
15,00 € 
 
 
211,00 
 
 
3.165,00 € 
Skupaj obrtna in montažna dela sten in stropov: 9.577,80 € 
 
XI. OBRTNA MONTAŽNA DELA OKEN IN VRAT  
34. Dostava lesenih oken in 
polken ter njihova montaža. 
 kom 304,00 € 5 1.520,00 € 
35. Dostava in montaža lesenega 
strešnega okna. 
 kom 351,00 € 4,00 1.404,00 € 
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36. Dostava lesenih balkonskih 
vrat in polken ter njihova 
montaža. 
 
 
 
kom 
 
 
 
347 
 
 
 
4 
 
 
 
1.388,00 € 
37. Dostava lesenih vhodnih vrat 
ter njihova montaža. 
 kom 1.049,00 € 3 3.147,00 € 
38. Dostava notranjih lesenih vrat 
in njihova montaža. 
 
 
 
kom 
 
 
 
295 
 
 
 
7 
 
 
 
2.065,00 € 
Skupaj obrtna montažna dela oken in vrat: 9.524,00 € 
 
XII. PLESKARSKA DELA 
39. Priprava obstoječih sten za 
pleskanje (emulzija). m2 1,20 € 421,00 505,20 € 
40. Nanos izravnalne mase, 
kitanje in brušenje. 
 m2 1,50 € 421,00 631,50 € 
41. Pleskanje sten in stropov. 
 m2 3,16 € 421,00 1.330,36 € 
Skupaj pleskarska dela: 2.467,06 € 
 
XIII. KLJUČAVNIČARSKA DELA 
42. Izdelava, dobava in montaža 
inox stopniščne ograje.  
 m1 55,00 € 8,00 440,00 € 
Skupaj ključavničarska dela: 440,00 € 
 
D. ZUNANJA UREDITEV 2.889,04 € 
XIV. UREDITEV OKOLICE OBJEKTA 
43. Dostava in montaža kulir plošč 
ob fasadi objekta.  
 m2 32,83 € 88,00 2.889,04 € 
Skupaj ureditev okolice objekta: 2.889,04 € 
 
SKUPAJ VSA DELA: A + B + C + D = 62.720,10 € 
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Priloga C: Izračun stroškov celovite rekonstrukcije glede na Predlagano rešitev 3 
 
Zap. 
št. 
Opis dela Enota Cena na enoto 
v EUR 
Količina Cena 
A. RUŠITVENA DELA 6.174,40 € 
I. RUŠITVENA IN PRIPRAVLJALNA DELA 
1. Priprava območja za gradbišče 
z vsemi potrebnimi elementi in 
zaščito. 
 kpl 500 € 1,00 500,00 € 
2. Odstranitev špirovcev in 
transport materiala na 
odlagališče. 
 m2 12,64 € 83,00 1.049,20 € 
3. 
 
Odstranitev nepotrebnih sten 
in transport materiala na 
odlagališče. 
 m3 44 € 19,60 490,00 € 
4. Odstranitev ometov in končnih 
obdelav na stenah (keramika), 
transport materiala na 
odlagališče. 
 m2 6,45 € 374,45 2.415,20 € 
5. Odstranitev fasadnega sloja in 
postavitev fasadnega odra, 
transport materiala na 
odlagališče.  
 m2 7,10 € 98,25 696,20 € 
6. Izdelava odprtine v steni 
debeline 30 cm, transport 
materiala na odlagališče. 
 m3 44,48 € 6,90 306,92 € 
7. Demontaža talnih oblog, 
transport materiala na 
odlagališče.  
 m2 5,68 € 77,55 440,48 € 
8. Demontaža oken, transport 
materiala na odlagališče. 
 
 
kom 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
155,60 € 
 okna velikosti do 2 m2 
   kom 21,24 € 1,00 
 
 okna velikosti nad 2 m2 
 kom 26,87 € 5,00 
 
9. Demontaža vrat, transport 
materiala na odlagališče. 
 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
120,80 € 
 vrata velikosti do 2 m2 
    kom 12,82 € 7,00 
 
 vrata velikosti nad 2 m2 
 kom 17,03 € 2,00 
 
Skupaj rušitvena in pripravljalna dela: 6.174,40 € 
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B. GRADBENA DELA 13.793,07 € 
II. ZEMELJSKA DELA 
10. Izkop in priprava gradbene 
jame. 
 m2 3,00 € 70,65 211,20 € 
11. Odkop humusne plasti do 20 
cm, transport na začasno 
odlagališče. 
 m3 6,50 € 14,10 90,65 € 
12. Priprava tamponskega nasutja 
pod temeljno ploščo verande 
in terase. 
 m3 23,00 € 14,10 324,30 € 
13. Transport odvečnega 
materiala na odlagališče. 
 m3 10,00 € 35,50 355,00 € 
Skupaj zemeljska dela: 981,15 € 
 
III. BETONSKA DELA 
14. Izvedba betonske plošče na 
terenu, debeline 10 cm. 
 m3 100,00 € 18,25 1.825,00 € 
Skupaj betonska dela: 1.825,00 € 
 
IV. ZIDARSKA DELA 
15. Izdelava zidu v mansardi iz 
opeke, debelina 25 cm. 
 m3 61,70 € 11,25 694,13 € 
16. Grobi in fini omet notranjih 
opečnih sten. 
 m2 14,01 € 38,00 535,80 € 
Skupaj zidarska dela: 1.229,93 € 
 
V. TESARSKA DELA 
17. Priprava opaža za plošče v 
višini 20 cm. 
 m1 6,50 € 67,40 438,10 € 
18. Postavitev kapnih leg v 
obodne stene stavbe. 
 kom 28,48 € 2 56,96 € 
19. Montaža letev na strešno 
konstrukcijo za kritino. 
 m2 3,66 € 88,00 322,08 € 
20. Izvedba lesenih špirovcev. 
 m2 35,80 € 88,00 3.150,40 € 
Skupaj tesarska dela: 3.967,54 € 
 
VI. FASADERSKA DELA 
21. Postavitev fasadnih odrov do 
višine 5 m.  
 m2 8,10 € 172,00 1.393.20 € 
22. Izdelava fasade vključno s 
toplotno izolacijo. m2 39,94 € 9,25 3.924,11 € 
                                         Šušteršič, M. 2016. Primer celovite prenove pomožnega objekta in okolice 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni program Operativno gradbeništvo 
 
 
23. Izvedba odkapnega alu profila 
pod fasadnim slojem. 
 
 
 
m1 
 
 
7,74 € 
 
 
61,00 
 
 
472,14 € 
Skupaj fasaderska dela: 5.789,45 € 
 
C. OBRTNIŠKA DELA 35.542,56 € 
VII. KROVSKA DELA 
24. Dostava in montaža strešne 
kritine. 
 m2 20,56 € 88,00 1.809,28 € 
25. Dostava in montaža 
snegolovov. 
 m1 25,82 € 44,00 1.136,08 € 
Skupaj krovska dela: 2.945,36 € 
 
VIII. KLEPARSKA DELA 
26. Izvedba odtočnih žlebov in 
cevi iz pločevine. 
 m1 44,96 € 31,50 1.416,24 € 
27. Izvedba zaključka strešne 
kritine iz pločevine. 
 m1 25,14 € 8,00 201,12 € 
Skupaj kleparska dela: 1.617,36 € 
 
IX. KERAMIČARSKA IN TLAKARSKA DELA 
28. Izvedba keramike s fugiranjem 
in silikoniranjem. 
 
 
m2 
 
 
26,14 € 
 
 
48,00 
 
 
1.255,20 € 
29. Izvedba lesenega okrasnega 
tlaka z zaključnimi letvicami.  
 m2 35,50 € 152,00 5.396,00 € 
30. Finalna obdelava lesenega 
poda. 
 m2 16,80 € 152,00 2.553,60 € 
Skupaj keramičarska in tlakarska dela: 9.204,80 € 
 
X. OBRTNA MONTAŽNA DELA STEN IN STROPOV 
31. Izvedba spuščenega stropa v 
mansardi iz mavčno-kartonskih 
plošč. 
 m2 33,40 € 164,00 5.477,60 € 
32. Izvedba toplotne izolacije med 
špirovci in spuščenim stropom.  
 
 
m2 
 
 
15,00 € 
 
 
185,00 
 
 
2.775,00 € 
Skupaj obrtna in montažna dela sten in stropov: 8.252,60 € 
 
XI. OBRTNA MONTAŽNA DELA OKEN IN VRAT  
33. Dostava lesenih oken in 
polken ter njihova montaža. 
 kom 304,00 € 6 1.824,00 € 
34. Dostava in montaža lesenega 
strešnega okna. 
 kom 351,00 € 4,00 1.404,00 € 
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35. Dostava lesenih balkonskih 
vrat in polken ter njihova 
montaža. 
 
 
 
kom 
 
 
 
347 
 
 
 
4 
 
 
 
1.388,00 € 
36. Dostava lesenih vhodnih vrat 
ter njihova montaža. 
 kom 1.049,00 € 3 3.147,00 € 
37. Dostava notranjih lesenih vrat 
in njihova montaža. 
 
 
 
kom 
 
 
 
295 
 
 
 
11 
 
 
 
3.245,00 € 
Skupaj obrtna montažna dela oken in vrat: 11.008,00 € 
 
XII. PLESKARSKA DELA 
38. Priprava obstoječih sten za 
pleskanje (emulzija). m2 1,20 € 354,00 424,80 € 
39. Nanos izravnalne mase, 
kitanje in brušenje. 
 m2 1,50 € 354,00 531,00 € 
40. Pleskanje sten in stropov. 
 m2 3,16 € 354,00 1.118,64 € 
Skupaj pleskarska dela: 2.074,44 € 
 
XIII. KLJUČAVNIČARSKA DELA 
41. Izdelava, dostava in montaža 
inox stopniščne ograje.  
 m1 55,00 € 8,00 440,00 € 
Skupaj ključavničarska dela: 440,00 € 
 
 D. ZUNANJA URDITEV 2.889,04 € 
XIV. UREDITEV OKOLICE OBJEKTA 
42. Dostava in montaža kulir plošč 
ob fasadi objekta.  
 m2 32,83 € 88,00 2.889,04 € 
Skupaj ureditev okolice objekta: 2.889,04 € 
 
SKUPAJ VSA DELA: A + B + C + D = 58.399,07 € 
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Priloga D: Predviden terminski plan
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Priloga E: Realiziran terminski plan 
  
